

Marco del Proyecto



Revisión de Precios y Primas para Lima Fairtrade (10.02.2020) **actualización mayo 2020**

Este marco del proyecto contiene la información más importante sobre el proyecto. Para cualquier información adicional sobre el proyecto por favor pónganse en contacto con la gerente del proyecto (detalles de contacto abajo). El proyecto será llevado a cabo según los procedimientos establecidos para el desarrollo de Precios Fairtrade. Más información se encuentra en el sitio web:

<https://www.fairtrade.net/standard/how-we-set-standards>.

Justificación de la necesidad de este proyecto:

Muchos pequeños productores y trabajadores de plantaciones en países en vías de desarrollo dependen de la producción, procesamiento y venta de fruta para su sustento.

Para Limas, Fairtrade certifica tanto la fruta fresca como procesada e incluso limas de producción orgánica. En muchos países consumidores, el mercado Fairtrade para limas tiene un alto potencial de evolución y de incrementar los ingresos de los productores.

La mayoría de Precios Mínimos Fairtrade (PMF) y Primas (PF) para lima basados en Costos de Producción sostenible (COSP¹ por sus siglas en inglés), fueron establecidos hace muchos años (2004, 2007, 2008, 2011) y el resto de precios para limas fueron introducidos utilizando extensiones de precios de los precios ya existentes. El resultado final son PMFs para limas fresca que varían entre 0.49 y 1.16 USD por kg, y PF variando de 0.02 y 0,23 USD por kg, dependiendo del origen. Esta situación crea unas discrepancias y un contexto potencialmente injusto que debería ser abordado.

Por eso queda claro que los PMF y PF para limas deben ser actualizados y adaptados a las condiciones actuales de comercio, tomando en cuenta las últimas evoluciones de mercado de este producto. Esta última parte presenta más desafíos en productos frescos como lima, porque los precios fluctúan mucho entre periodos de cosecha y de post-cosecha y porque la unidad de Criterios y Precios no puede comprometerse a realizar revisiones de precio regulares, dado sus recursos limitados, para poder mantener los PMF y PF actualizados.

Por eso, en este proyecto, propondremos modelos de precios alternativos donde los PMF son establecidos como precios comerciales en vez de PMF basados en COSP. La intención es de comprobar con las partes interesadas estas propuestas y ver si hay una alternativa mejor de modelo de precios para este producto.

En caso de que esto no sea aceptado por las partes interesadas, los precios Fairtrade para limas deberán ser revisados siguiendo el enfoque genérico para desarrollo de Precios (PMF) y Primas (PF) Fairtrade, incluyendo recolección y cálculo de Costos de Producción Sostenible (COSP, por sus siglas en inglés), y, si es necesario, otra ronda de consulta antes de que la propuesta final sea hecha.

Análisis de riesgos:

- Lima Fairtrade es un producto mayoritariamente subministrado por dos países, mientras que también se produce en otros continentes/países con condiciones y parámetros de producción drásticamente diferentes. Un modelo de talla única podría ser difícil de implementar.

Mitigación: los modelos alternativos propuestos serán basados en un PMF establecido con precios comerciales, el cual es adaptable a las prácticas de comercio y los niveles de precios de cada origen.

- Si ninguno de los modelos alternativos presentados es aceptado por las partes interesadas, una revisión de precios completa será necesaria, incluyendo recolección de COSP, la cual tomará tiempo y recursos adicionales.

¹ Usando la herramienta genérica COSP ([enlace aquí](#)) and documento guía ([enlace aquí](#)).

Mitigación: la cronología del proyecto incluye dos escenarios: uno si las partes interesadas aceptan un modelo alternativo, y otro si no aceptan ninguno (y es necesario recopilar COSP).

- Un modelo de precios basado en precios comerciales para productos donde no hay información sobre precios de mercado podría derivar en una falta de seguridad en las negociaciones de precios por parte de los productores.

Mitigación: el proyecto considerará otras maneras de traer seguridad a los productores, contra la falta de PMF.

Evento de inicio del proyecto:

Publicación del borrador del marco del proyecto

Fecha de inicio del proyecto:

20 de diciembre de 2019

Evento de finalización del proyecto:

Anuncio de los nuevos precios

Fecha de finalización:

Septiembre de 2020
O diciembre de 2020

Meta del proyecto y objetivos:

Meta: Revisión de los PMF y PF de todos los productos de Lima.

Objetivos:

- Proponer modelos alternativos de precios para lima Fairtrade.
- Consultar con todas las partes interesadas.
- Implementar un modelo alternativo para Limas, si los miembros/partes interesadas lo aceptan.
- Establecer nuevos PMF y PF para productos de lima.
- Aclaración de la definición de productos de lima.

Vínculo con la Teoría del Cambio (ToC):

La implementación de Precios Mínimos y Primas de Comercio Justo Fairtrade es una de las principales intervenciones para alcanzar los Objetivos y Visión Fairtrade. El camino a estos objetivos puede dar diferentes resultados, productos, tales como empoderar a los productores en las negociaciones, darles seguridad contra volatilidad y riesgo de precios, incrementar la rentabilidad y la capacidad de inversión de las organizaciones y comunidades, fomentar el desarrollo de las comunidades, entre muchos otros. Para más información sobre la Teoría de Cambio de Fairtrade, por favor consulte este [enlace \(en inglés\)](#).

Alcance del proyecto:

El proyecto incluirá la revisión de todos los precios Fairtrade de limas² de todos los orígenes. Esto incluye lima fresca, lima para procesamiento, jugo de lima, incluyendo tanto lima de producción convencional como orgánica. También incluye la mejora de la definición de que productos son considerados como “lima” y sus traducciones.

Fuera del alcance del proyecto:

Revisión de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade para Fruta Fresca o para Frutas y Verduras Preparadas y Conservadas. Revisión de PMF y PF para limones (otros que limón Tahití o persa) u otros cítricos (no limas). Desarrollo de herramientas específicas COSP para limas.

² Lima incluye limón persa y limón Tahiti.

Cronología del proyecto e información sobre las oportunidades para contribuir:

Octubre 2019 – enero 2020

- Elaboración del Borrador del Marco del proyecto
- Definición del alcance del proyecto con el equipo del proyecto
- Investigación sobre transacciones de lima Fairtrade

Febrero – marzo 2020

- Elaboración del documento de consulta

Abril – mayo 2020

- Parada del proyecto debido a la situación COVID-19
- Discusión con el equipo para sobre los pasos siguientes
- Traducciones

Mayo –junio 2020

- Consulta pública*

Julio, 2020

- Análisis of respuestas

➤ *Si un modelo alternativo es aceptado por las partes interesadas:*

Julio - agosto 2020

- Preparación del documento para decisión por parte de la Directora de Criterios y Precios
- Aprobación por la Directora de Criterios y Precios y publicación de los nuevos precios

Septiembre 2020

- Fecha de validez del nuevo modelo de precios

➤ *Si un modelo alternativo no es aceptado:*

Julio 2020

- Análisis de los COSP recibidos

Agosto 2020

- Preparación de la 2ª consulta pública

Septiembre 2020

- 2ª consulta pública*

Octubre 2020

- Análisis de respuestas de la 2ª consulta
- Preparación del documento para decisión por parte del comité de criterios.

25 y 26 de noviembre 2020

- Presentación al Comité de Criterios.

Diciembre 2020

- Publicación de los nuevos precios.

* Más información será proporcionada antes de los periodos de recolección de datos y consulta en [nuestra página web](#). Si usted es identificado como actor clave, recibirá invitaciones para participar.

Proceso de toma de decisiones:

Para proyectos menores, el Comité de Criterios ha delegado la decisión final al Director de Criterios y Precios.

En caso de que se encontraran temas sensibles durante el proyecto y se necesitara involucrar al Comité de Criterios, este sería informado temprano durante el proyecto, para que ser incluidos en una reunión del Comité.

Propietario del Proyecto (Unidad):

Ricardo Guimaraes (Pricing Unit)
r.guimaraes@fairtrade.net

Gerente del Proyecto (contacto para este proyecto):

Ester Freixa-Serra
e.freixa-serra@fairtrade.net

Equipo del Proyecto:

Miembros de la Unidad de Criterios y Precios

Alina Amador
Ester Freixa

Entorno del Proyecto (grupos de actores no parte del equipo del proyecto):

		Productores y Comerciantes certificados Fairtrade para limas/jugo de lima
Redes de Productores	<p>María Trinidad, Sonia Murillo y Joao Gasperini (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC)</p> <p>Iresha Sanjeevanie (Fairtrade Network of Asia & Pacific Producers, NAPP)</p>	Otras NFOs Unidad de Criterios y Precios FLOCERT
Organizaciones Fairtrade de Mercado Nacionales	Thomas Meyer (Max Havelaar Switzerland)	
FLOCERT	Theresa Glammert-Kuhr	